



Selvitys: lämpöpumpun rakentaminen Virasojan savukaasupesurille

Selvitetään mahdollisuutta rakentaa lämpöpöppu Virasojan savukaasupesurille.

Selvityksen tulosten perusteella kilpailutus ja rakentaminen mahdollisesti 2021–2022.

Resurssit ja toteuttaja

Ei tarvitse erillistä resurssia.

Toteuttaja Imatran Lämpö Oy.

Mittari

Toteutunut / Ei toteutunut

Aikataulu

2023–2024

Toimenpiteen vaikutus

Biolämmön tuotannon hyötysuhde nousee (lämpö voidaan tuottaa pienemmällä määrällä polttoainetta).

Tilanne joulukuussa 2021:

Teknitaloudellinen selvitys on työn alla. Toimenpiteen toteutus on siirtynyt myöhemmäksi. Kaukolämmön tuotanto Imatralla on jo ennestään CO₂-päästötöntä, joten pesuri ei suoraan pienennä CO₂-päästöjä.

Tilanne toukokuussa 2021:

Selvitys työn alla.

Tilanne toukokuussa 2022:

Ei toteuteta toistaiseksi.

Vesa-Pekka Vainikka

Toimitusjohtaja / Imatran Lämpö Oy

020 617 4800