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Väylävirasto: Mansikkakosken vanhan ratasillan
kunnostustöiden valmistuminen siirtyy
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Töiden oli tarkoitus valmistua marraskuussa 2022, mutta tämänhetkisen arvion mukaan työt valmistuvat

kesällä 2023. Merkittävin syys viivästykseen on korjaustöiden laajuuden kasvu.

Ajoneuvoliikenteen käyttämän alakannen purkutöiden yhteydessä on paljastunut laajoja korroosiovaurioita, joiden

korjaamiseen ei alun perin suunniteltu pintakäsittely yksinään riitä, .Väylävirasto tiedottaa

—Sillan pitkäaikainen elinkaari sekä turvallinen käytettävyys myös elinkaaren loppupuolella varmistetaan, kun rakenteet

uusitaan nyt tehtävien töiden yhteydessä, sanoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylävirastosta.

Talvi vaikuttaa rakennustöihin

Kunnostustöihin olennaisesti kuuluva teräsrakenteiden pintakäsittely vaatii tietyt olosuhteet muun muassa lämpötilan sekä

kosteuden osalta.

Edessä oleva talvi tulee todennäköisesti keskeyttämään rakennustyöt ainakin pintakäsittelyn osalta. Tarkkaa

kunnostustöiden valmistumisen ajankohtaa on näin ollen haastava määrittää.

Työt suoritetaan kuitenkin mahdollisimman nopeasti olosuhteet huomioiden, turvallisesti ja laadukkaasti rakentaen. 
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Korjaustöiden määrä sekä urakan ajallinen pitkittyminen tulevat kasvattamaan Väyläviraston ja Imatran kaupungin

yhteishankkeen kokonaiskustannuksia. 

Kulkuyhteyksien poikkeusjärjestelyt jatkuvat

Vaikka talven tulo katkaisee työt, on työmaa-alue ulkopuolisilta kiellettyä aluetta talvellakin.

Tällä hetkellä voimassa olevat liikennejärjestelyt jatkuvat kunnostustöiden loppuun asti. Työmaa-alueen rajat ja kiertotiet

ovat selkeästi merkitty maastoon. Vuoksen ylittämiseen ei tule missään tapauksessa käyttää vanhaa tai raideliikenteen

käytössä olevaa uutta ratasiltaa. 

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotie kulkee jo aiemmin määriteltyä reittiä pitkin Tornan sillan ja Imatrankosken sillan kautta. 

—Imatran kaupungin tavoitteena on jatkaa maksuttomien bussikyytien tarjoamista Sienimäen, Itä-Siitolan, Sotkulammen ja

Vintterin alueen asukkaille sillan avaamiseen asti. Asia käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa syksyn aikana, kertoo

Imatran kaupungin palvelujohtaja Arja Kujala.

Kunnostustöiden valmistumisen myötä Mansikkakosken vanha ratasilta siirtyy Imatran kaupungin omistukseen. Sillalle

asetettavan painorajoituksen takia sillan käyttö rajautuu jalankulun, pyöräilyn ja henkilöajoneuvoliikenteen kulkureitiksi osana

Imatran kaupungin katuverkostoa.
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 Luumäki-Imatra-ratahankkeen internetsivut

 Ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt

 Hanke Facebookissa

Mansikkakosken ratasillan korjaus tehdään osana Luumäki-Imatra-ratahanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää

rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää

tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös

elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä

vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

2.11.2024

Viimeisin päivitys: 24.3.2023

https://www.imatra.fi/vaylavirasto-mansikkakosken-vanhan-ratasillan-kunnostustoiden-valmistuminen-siirtyy

mailto:iina.liukkonen@vayla.fi
mailto:joonas.hamalainen@vayla.fi
mailto:jussi.palo@welado.fi
mailto:arja.kujala@imatra.fi
https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke
https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt
https://facebook.com/luumakiimatra
https://www.imatra.fi/vaylavirasto-mansikkakosken-vanhan-ratasillan-kunnostustoiden-valmistuminen-siirtyy


Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme

liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan

hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.
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