

MITRA kilpailutuskalenteri 2024

Kohdeluettelo	Kilpailutuskuukausi	Tarkennus kohteeseen
Infra-kohteet		
Putkimiehenkujan viemäröinti	3/24	
Alienkulkujen saneeraus	5/24	
Asfaltointit	3/24	1+1 vuotinen sopimus
Ivon alue 4. osa	3-4/24	Oikosulun ja Kupariliitoksen katu- ja vesihuoltorakenteiden saneeraus.
Hopeakuusenkuja, Teppanala alueen saneeraus	5/24	
Inkerinaukion ja Koskipuiston altaiden maalaukset	5/24	
Katuvalaistus	6-7/24	Huoltosopimus kesto 3+1
Vuoksen lenkin valaistuksen saneeraus	4-6/24	Toteutettava osa selviää kevään aikana.
Ukonniemen toimintapuiston jatkorakentaminen	4-5/24	
Vintteri 3. osa	3-4/24	Tuiskukujan, Kinoskujan, Lumikujan, Huurrekujan katu- ja vesihuoltorakenteiden saneeraus.
Muut		
Palvelutalo Simeoninkoti (ARA)	5-6/24	
Imatrankosken päiväkodin purku-urakka	3/24	
Imatran Vuokra-asunnot Oy, Kelokuja 2, lämmönvaihtimen uusinta	5-6/24	
Imatran Vuokra-asunnot Oy, Kelokuja 4, lämmönvaihtimen uusinta	5-6/24	
Imatran Toimitilat Oy, Imatran urheilutalo liikuntasaliin IV-koneen uusinta, Kotipolku 2	5-6/24	
Imatran Toimitilat Oy, Kulttuuritalo Virta, kirjaston IV-koneiden ja jäähdytyksen uusinta	5-6/24	
Imatran Toimitilat Oy, Kesäteatterin viemäröinti/pumppaamo	5-6/24	
Ukonniemiareenan kentän tekonurmen uusinta	4-5/24	