



Rönkäntien työmaa-alue

Rönkäntien valmistuminen viivästyy pari viikkoa

Tiedote **28.11.2019 14:58**

Rönkäntie avataan liikenteelle joulukuun puolessa välissä

Rönkäntien urakan piti valmistua marraskuun loppuun mennessä mutta työn edetessä jouduttiin muuttamaan suunnitelmia ja tekemään maaperästä johtuvia lisätöitä, muun muassa louhintatöitä tehtiin kaksikertainen määrä alun perin suunniteltuun. Nämä lisätyöt venyttävät tien valmistumista pari viikkoa.

- Olemme sopineet urakoitsijan kanssa, että tie olisi näillä näkymin luovutuskunnossa 12.12., kertoo rakennuttaja Henry Tapiola Imatran Rakennuttaja Mitra Oy:stä.

Ensi vuoteen jäävät vielä pyörätien teko ja viimeistelytyöt, muun muassa kiveyksen tekeminen.

Lisätietoja: rakennuttaja Henry Tapiola, henry.tapiola@mitra.fi, p. 05 235 2827.