



Jätevesilaitoksen saneeraus valmistuu vuoden loppuun mennessä

Tiedote **12.10.2023 16:03**

Urakka on viivästynyt neljä kuukautta alkuperäisestä aikataulusta.

Jäteveden käsittelyprosessi ei ole vielä toiminut odotetulla tavalla, koska uusissa laitteissa on ollut käynnistysvaikeuksia.

- Jonkin verran ravinnepitoisuusvuotoja on tapahtunut Vuokseen, mutta ne ovat ohimeneviä. Laitteiston korjaus saadaan päälle ensi viikolla, kertoo **Kari Pietarinen** Imatran vedeltä.

Tänä vuonna laitoksella tehdään vielä viimeisiä sähkö- ja koneistustöitä.

- Talvityöksi ensi vuodelle jää vielä vanhan valvomorakennuksen purku ja ensi keväänä viimeistellään laitoksen maisemointi urakan jäljiltä, Pietarinen jatkaa.

Lisätietoja:

rakennuttaja Pasi Huoponen, Mitra Imatran Rakennuttaja Oy, p. pasi.huoponen@mitra.fi, p. 05 235 2826

vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen, Imatran vesi, kari.pietarinen@imatra.fi, p. 020 617 4399