



Havainnekuva asemasta *Tainionkoskentie*n puoleiselta sivulta. Futudesign.

Keskusaseman saneeraus nytkähtää eteenpäin

Tiedote **16.4.2024 15:17**

Rakennusurakkalaskennan kilpailutus on käynnistymässä. Purkutöihin päästään viimeistään alkusyksyn aikana.

Imatran keskusaseaman korjaussuunnitelma on valmistunut.

Suunnitelman mukaisesti *Tainionkoskentie*n suuntainen siipi puretaan pois. Aseman suuntaisen siiven kaksi ensimmäistä kerrosta peruskorjataan. Kolmas kerros puretaan ja tilalle rakennetaan uusi odotustila.

Kahteen peruskorjattavaan kerrokseen on suunniteltu toimisto- ja liiketiloja.

—Näiden tilojen rakentamista ei aloiteta tässä vaiheessa, mutta ne ovat suunnitelmassa tilavarauksina, rakennuttaja **Pasi Huoponen** Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:stä kertoo.

Purkutöiden ja saneerauksen rakennusurakkalaskennan kilpailutus on alkamassa pian. Tavoite on, että kaupunginvaltuusto pääsee käsittelemään tarjouksia kesäkuussa.

Aseman saneeraus käynnistyy irtaimiston poistolla ja haitta-aineiden purulla. Mikäli kilpailutus etenee suunnitellusti, rakennuksen konepurkutyöt päästään aloittamaan loppukesän tai alkusyksyn aikana.

Kiinteistö aidataan purku- ja rakennustöiden ajaksi, ja käynti sisätiloihin katkeaa. Asemalaiturille järjestetään väliaikaiset kulkureitit. Aseman sisätilojen sulkeutumisesta ja saneerauksen aikaisista kulkuväylistä tiedotetaan lisää sen jälkeen, kun

aikataulu on tarkentunut.

Lisätietoja:

Rakennuttaja Pasi Huoponen, pasi.huoponen@mitra.fi, p. 040 541 7277