
Kuva

Aurinkovoimala Meltolan jätevesilaitokselle

83,415 kWp/ 249 paneelin aurinkovoimajärjestelmä

83,415 kWp järjestelmän vuosituotto-odotus: 63 129kWh/vuodessa

 

Resurssit ja toteuttaja

Järjestelmän kokonaishinta 72 900€. Toteuttaja on Imatran Vesi.

Mittari

Toteutunut: kyllä/ei.

Aikataulu

2021-2022

Toimenpiteen vaikutus

Päästövähennys: 8270 CO2kg /vuosi
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Tilanne kesäkuussa 2023:

Aurinkovoimala valmistuu viimeistään keväällä 2024, koska se asennetaan vasta viimeisenä jätevesilaitoksen

katolle. 

Tilanne toukokuussa 2022:

Aurinkovoimala on osa puhdistamon saneerausprojektia ja aikataulullisesti sijoittuu vuodelle 2023.

Tilanne joulukuussa 2021:

Järjestelmä on suunnitteluvaiheessa. Toteutus 2022-2023.

Tilanne toukokuussa 2021:

Järjestelmä on suunnitteluvaiheessa. Toteutus alkuperäisen aikataulun mukaisesti 2021-2022.

Kari Pietarinen

vesihuoltopäällikkö

020 617 4399
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